

Zur honorarfreien Veröffentlichung

Bad Neustadt a. d. Saale, den 14.09.2018

Sanierung der Saalebrücke zwischen Bad Neustadt und Mühlbach

Die Arbeiten an der Saalebrücke zwischen Bad Neustadt und Mühlbach können nicht wie ursprünglich geplant bis zum 30.10.2018 abgeschlossen werden.

Die Verzögerungen sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen wurde unter den Brückenkappen eine asbesthaltige Abdichtung vorgefunden, welche unter besonderen Schutzvorkehrungen zurückgebaut werden musste. Zudem wurden bei der Erneuerung der Lager der Brücke zusätzliche Maßnahmen erforderlich, da die nach Freilegung vorgefundene Bestandssituation den Lagertausch erheblich komplizierter gestaltet hat.

Darüber hinaus kommt es aufgrund der konjunkturbedingt hohen Auslastung von Lieferanten und Nachunternehmern zu weiteren Verzögerungen.

Aus den genannten Gründen wird die Sperrung der Brücke voraussichtlich noch bis zum 21.12.2018 andauern.

Die Bevölkerung sowie die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Landkreis Rhön-Grabfeld
Technisches Bauamt – Tiefbau
Spörleinstraße 11
97616 Bad Neustadt/Saale
Tel. 09771/94-421
Fax 09771/94-81421

E-Mail: benjamin.buehner@rhoen-grabfeld.de